



PROVINCIA DI PESCARA

ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE PROJECT FINANCING

(ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 e S.M.I.)

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA

(ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 e S.M.I.)

“Progettazione Esecutiva e CSP, relativamente alla realizzazione di opere di adeguamento funzionale, efficientamento energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria, del Liceo “G. Galilei” sedi via Balilla e Via Vespucci e alla gestione del parcheggio interrato di via Balilla”.

CRONOPROGRAMMA



L
I
C
E
O

G
A
L
I
L
E
I

Il R.U.P.

Il Gruppo di Lavoro

Il Dirigente del Settore

CRONOPROGRAMMA

1. Espletamento gara	4	mesi
2. Contratto	15	giorni
3. Progettazione esecutiva	30	giorni
4. Lavori adeguamento funzionale Spazi didattici	90	giorni
5. Messa a regime intero progetto	270	giorni
6. Presentazione Report attività svolta	al 31/12 di ogni anno solare	