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LAVORAZIONI
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1 Consegna lavori e Installazione cantiere

2 Formazione opere in c.a. e gabbionata

3 Rifacimento tombino stradale

4 Fresatura, Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 

5
Ripristino del cassonetto stradale con misto  granulare 

stabilizzato

6 Ricarica e risagomatura con conglomerato bituminoso 

7 Stesa di uno strato di conglomerato chiuso o tappetino

8 Rifacimento segnaletica stradale e installazione paline da neve

9 Installazione di barriere di protezione

10

FERMO CANTIERE per consentire l'assestamento della 

piattaforma stradale, per opere varie di rifinitura, per condizioni 

atmosferiche sfavorevoli  e smobilizzo cantiere GG. 150 (centocinquanta)
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