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PROVINCIA DI PESCARA 
 

ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 
MEDIANTE PROJECT FINANCING 

(ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 e S.M.I.) 

 
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

(ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 e S.M.I.) 

“Progettazione Esecutiva e CSP, relativamente alla realizzazione di opere di adeguamento funzionale, 
efficientamento energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria, del Liceo “G. Galilei” sedi via Balilla e Via 

Vespucci e alla gestione del parcheggio interrato di via Balilla”. 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

 

 

                     
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il R.U.P.       Il Gruppo di Lavoro 
 
             _____________________                          _____________________ 
                   _____________________ 
                   _____________________ 
      
      
       
       Il Dirigente del Settore  
 

    _____________________ 
  
Pescara, febbraio 2020                                                                                                        Versione 01.01 
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CRONOPROGRAMMA 

 
1. Espletamento gara    4 mesi 

2. Contratto     15 giorni 

3. Progettazione esecutiva   30 giorni 

4. Lavori adeguamento funzionale  90 giorni 
Spazi didattici 
 

5. Messa a regime intero progetto  270 giorni 
 

6. Presentazione 
Report attività svolta    al 31/12 di ogni anno solare 

 

 


